



0804



H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO, VER. ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Obra: Construcción de Tanque y Rehabilitación de Red de Agua Potable

Siendo las 12 horas del día 30 de marzo de 2016, se dieron cita en las instalaciones del palacio municipal en la dirección de obras públicas ubicada en la calle plazuela de la constitución s/n, las siguientes personas: los c. Leonel Libreros Mendoza en calidad de presidente municipal, C. Eziquio Carmona Salazar en calidad de Representante Legal, C. Karla Yuriana Rodríguez Martínez en calidad de contralora municipal, C. Arq. Lucero Noemí Moreno Carmona, en calidad de directora de obras públicas, todos del H. Ayuntamiento de Rafael Lucio, Ver., así como el C. Ing. Gustavo Rafael García Hernández en calidad de contratista.

DECLARACIONES

La obra objeto de la presente, fue asignada al Ing. Gustavo Rafael García Hernández, según contrato No. SIND/JUR/02/2015 de fecha 01 de diciembre del 2015, por un monto total de \$2, 504,141.00 con I.V.A. incluido, tal y como lo establece el artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la mismas para el estado de Veracruz.

El H. Ayuntamiento de Rafael Lucio, declara que la ejecución de esta obra fue autorizada mediante acta de cabildo de fecha 24 de marzo de 2015 y su inversión aprobada según oficio de liberación de recursos y no. de obra 2015301360001; con las siguientes aportaciones: el h. ayuntamiento a través del fondo FISM DF \$2,504,141.00 M.N.

El h. ayuntamiento de Rafael Lucio, indica que el monto total ejercido se describe a continuación:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS

Estimación:	Monto:
Anticipo	\$751,242.30
1	\$393,629.71
2	\$492,047.49
3	\$631,871.88
4 Finiquito	\$235,349.60
Monto Total	\$2,504,141.00

Obteniendo un monto total ejercido de \$2,504,141.00 (dos millones quinientos cuatro mil ciento cuarenta y un pesos m.n.) incluye I.V.A.



0905



La descripción de los trabajos ejecutados es la siguiente: ejecución de excavaciones a cielo abierto, cimentación, rellenos, aplanados, instalación de válvulas, registros, suministro e instalación de poliducto hidráulico, banqueta de concreto, pavimento hidráulico, trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico, hidráulico de base de grava cementada, pavimento o banqueta de concreto, desmonte, desenraice, desyerbe y limpia de terreno para propósitos de construcción en vegetación, apertura de la línea de conducción, colocación de tanque superficial, fontanería de llegada, fontanería de salida y todo aquello señalado en el catálogo de conceptos.

Mismos que están acordes al contrato de obra No. SIND/JUR/02/2015, presupuesto y números generadores de obra terminada. La obra que nos ocupa tuvo una duración de 121 días naturales, iniciando el día 01 de diciembre de 2015 y concluyendo el día 30 de marzo del 2016, quedando como garantía de los trabajos efectuados durante el plazo de 12 (doce) meses, póliza de fianza equivalente al 10% del monto total de la obra, en cumplimiento al artículo 89 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Veracruz.


ENTREGA:**EL CONTRATISTA REPRESENTADO POR:****C.ING. GUSTAVO RAFAEL GARCÍA HERNÁNDEZ****RECIBE:****EL H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO
REPRESENTADO POR:****C. EZQUIO CARMONA SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL**



0803



RECIBE DE CONFORMIDAD


C. LEONEL LIBREROS MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

EL SUPERVISOR DE LA OBRA



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C. ARQ. LUCERO N. MORENO CARMONA
RAFAEL LUCIO, VER.
2014 - 2017


OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C. MAXIMINO RAMIREZ ALBA
RAFAEL LUCIO, VER.
2014 - 2017

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



COMITÉ DE
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C. KARLA YURIANA RODRIGUEZ MARTINEZ
RAFAEL LUCIO, VER.
2014 - 2017



RAFAEL LUCIO
MUNICIPIO ALTERNATIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE RAFAEL LUCIO, VER.



0807

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.

2017-03-30

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En el Municipio de Rafael Lucio, Ver., siendo las 15:30 horas del día 30 de Marzo de 2016, reunidos los representantes del:

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Los C.C.. Leonel Libreros Mendoza, Presidente Municipal; Eziquio Carmona Salazar, Síndico Municipal; José Martín Morales Durán, Regidor de la Comisión de Hacienda; Rodolfo Murguía Rosas, Secretario General Municipal; L.C. Dina Lorena Suárez Velasco, Tesorero Municipal; Arq. Lucero Noemí Moreno Carmona, Director de obras públicas; vocal de control y vigilancia, Lorenzo Rodríguez Libreros y Karla Yuriana Martínez Rodríguez Contralor respectivamente.

EL COMITÉ COMUNITARIO:

LOS C.C., en representación de los beneficiarios de la obra.

Presidente del Comité: el Enrique Herrera Muñoz; Secretario C. Armando Herrera Muñoz; Vocal C. Augusto Carmona Hernández; Suplente de Presidente: el C. Noé Flavio Muñoz Hernández; Suplente Secretario C. Silvio Carmona Alba; Suplente de Vocal C. Rufino Hernández Rodríguez.

Con el objeto de efectuar el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN de la obra.

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE RED

PLAZUELA DE LA CONSTITUCIÓN S/N

TEL./FAX. 186-15-71

C.P. 91315

RAFAEL LUCIO, VER. - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAFAEL LUCIO, VER.

0803

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.
2014-2017

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

Construcción de tanque y rehabilitación de red. de agua potable

Dicho trabajo consistirá en la ejecución de excavaciones a cielo abierto, cimentación, rellenos, aplanados, instalación de válvulas, registros, suministros e instalación de poliducto hidráulico, banqueta de concreto, pavimento hidráulico, trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico hidráulico, base de grava cementada, paviy en general todo aquello señalamiento o banqueta de concreto, desmonte, desenraice, desenyerbe y limpia de terrenos para propósitos de construcción en vegetación, apertura de línea de conducción, colocación de tanque superficial fontanería de llegada, fontanería de salida, elaboración de caseta de cloración.

El H. Ayuntamiento, ha designado a:



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.
2014 - 2017


Director de Obras Públicas y



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.
2014 - 2017

Supervisor de obra

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se asienta lo siguiente: la obra se encuentra en óptimas condiciones para hacer uso de la misma; cumpliendo con las características requeridas según lo proyectado, estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal y el Comité Comunitario, quienes se comprometen a implementar mancomunadamente un Programa de Conservación y Mantenimiento de la misma.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAFAEL LUCIO, VER.

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.

0809-2017

DATOS DE LA OBRA:

Número de obra:	2015301360001	Modalidad de Ejecución	
	Administración Directa <input checked="" type="checkbox"/>	Invitación Restringida <input type="checkbox"/>	Licitación Pública <input type="checkbox"/>
Monto del Contrato N/A	Fecha de inicio 01/Diciembre/2015	Fecha de término 30/Marzo/2016	
No. de Contrato	Nombre de la Compañía Afianzadora N/A		
Anticipo	N/A		Fecha N/A
Por cumplimiento	N/A		Fecha N/A

INVERSION:

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM	MPAL	COMUNIDAD	TOTAL	FISM	MPAL	COMUNIDAD
\$2,504.141.00	\$2,504.141.00	\$00.00	\$00.00	\$2,504.141.00	\$2,504.141.00	\$00.00	\$00.00

[Firma manuscrita]



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.


MUNICIPIO DE RAFAEL LUCIO, VER.

0810

El acto de entrega-recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de Obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho corresponda.


No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto siendo las 16:30 horas del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en ella.
Damos fe.....

Por el H. Ayuntamiento:


C. Leonel Libreros Mendoza
Presidente Municipal Constitucional





PRESIDENCIA
Ayuntamiento Constitucional
Rafael Lucio, Veracruz
2014-2017


C. José Martín Morales Durán
Regidor de Hacienda Municipal





REGIDURIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.
2014 - 2017



C. Dina Lorena Suárez Velasco
Tesorero


C. Lorenzo Rodríguez Libreros
Vocal de Control y Vigilancia


C. Elvira Camacho Salazar


SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.
2014 - 2017


Arq. Lucero Noemi
Dir. de Obras Públicas
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAFAEL LUCIO, VER.
2014 - 2017


C. Karla Yuriana Martínez Rodríguez
Contralor Interno Municipal

PLAZUELA DE LA CONSTITUCIÓN S/N

TEL/FAX. 186-15-71

C.P. 91315

RAFAEL LUCIO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAFAEL LUCIO, VER.

--0811

Por el Comité Comunitario

Presidente

Armando Herrera

Secretario

Vocal



Noé Muñoz Hdez

Suplente de presidente

suplente de secretario

Rufino Hernández

Suplente de vocal



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL